

Số: 24 /KH-CNTĐ-CN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2020

**KẾ HOẠCH**  
**TIẾN ĐỘ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020-2021**

THÁNG	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
09/2020	- Triển khai kế hoạch biên soạn Giáo trình đào tạo (GTĐT)	21/09 đến 24/09	- Phòng KHCN
09/2020	- Tiếp nhận đăng ký biên soạn GTĐT của các Khoa, GV.	25/09 đến 03/10	- Các Đơn vị; Phòng KHCN
10/2020	- Thành lập các Hội đồng. - Sơ tuyển đề cương chi tiết biên soạn GTĐT.	05/10 đến 31/10	- Các Đơn vị; Phòng KHCN - Các Hội đồng; Tác giả
	- Ký Hợp đồng Triển khai biên soạn GTĐT.	02/11 đến 14/11	- Phòng KHCN; Tác giả
11/2020 01/2021	- Tác giả triển khai Biên soạn GTĐT.	16/11/2020 đến 30/01/2021	- Tác giả
02/2021	- Đề xuất ý kiến/ Báo cáo tiến độ biên soạn GTĐT. - Tác giả tiếp tục biên soạn GTĐT.	01/02 đến 13/02 15/02 đến 27/02	- Các Khoa; Phòng KHCN - Tác giả
03/2021 04/2021	- Tác giả tiếp biên soạn GTĐT. - Tác giả nộp GTĐT. - Thành lập các Hội đồng nghiệm GTĐT.	01/03 đến 24/04 26/04 đến 08/05	- Tác giả - Các Đơn vị; Phòng KHCN - Tác giả
05/2021 06/2021	- Nghiệm thu GTĐT. - Hoàn chỉnh GTĐT theo ý kiến Hội đồng. - Thanh lý Hợp đồng biên soạn GTĐT.	10/05 đến 31/05 01/06 đến 12/06	- Các Đơn vị; Phòng KHCN - Các Hội đồng; Tác giả
06/2021	- Báo cáo Hiệu trưởng kết quả công tác Biên soạn GTĐT đợt 1 năm học 2020-2021.	14/06 đến 26/06	- Phòng KHCN
07 - 08/2021	- Tổ chức nghiệm thu GTĐT xin gia hạn		- Các Đơn vị; Phòng KHCN - Tác giả
	- Tổng kết hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2020-2021.		- Phòng KHCN

**Nơi nhận:**

- Các Đơn vị có liên quan (để phối hợp);
- Lưu VP.

**HIỆU TRƯỞNG**  
TRƯỜNG  
CAO ĐẲNG  
CÔNG NGHỆ  
THỦ ĐỨC  
Nguyễn Thị Lý